

MINISTÉRIO DO INTERIOR
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

Í N D I C E

01. CONSIDERAÇÕES GERAIS
02. IDENTIFICAÇÃO
03. DEMARCAÇÃO
04. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
05. QUADRO RESUMO
06. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO OPERACIONAL

IDENTIFICAÇÃO, DEMARCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1984

D. P. I.

MINISTÉRIO DO INTERIOR
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

PLANO OPERACIONAL

IDENTIFICAÇÃO, DEMARCAÇÃO E REGULARIZA
ÇÃO FUNDIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1984

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A FUNAI, dentro de suas atribuições específicas de assistência ao silvícola, tem na identificação, demarcação e regularização fundiária das Áreas Indígenas uma de suas grandes preocupações. Eis que, após identificada, demarcada e devidamente registrada a Área Indígena, o binômio índio-terra se integra definitivamente à vida do grupo tribal que tem nestas providências o respaldo da sua proteção, integridade e segurança.

Por outro lado, este procedimento enseja o esvaziamento das tensões sociais comuns, quando não assegurados em lei os limites das posses de silvícolas e populações lindeiras não-índias.

RECURSOS

O plano em apreço propõe a aplicação de cr\$ 1.500.000.000,00 (Hum bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros) do FINSOCIAL mediante critérios prioritários para identificação, demarcação e regularização fundiária das áreas selecionadas, de conformidade com os quadros anexos.

IDENTIFICAÇÃO

Identificação de Terra Indígena é o trabalho que tem por finalidade o estudo e a elaboração de proposta para sua demarcação com

base no consenso histórico sôbre a antiguidade da ocupação e a situação atual.

Normalmente esse trabalho é realizado por equipe multidisciplinar, composta por Antropólogo, Sociólogo, Agrimensor ou Topógrafo, Agrônomo ou Técnico em Agricultura do quadro da FUNAI. Conta com a colaboração de técnicos de órgãos fundiários tais como INCRA, GETAT, GEBAM e Institutos Estaduais de Terras, que participam da confecção de laudos de vistoria e avaliação de benfeitorias, quando existe a presença de não índios.

O resultado desse trabalho é submetido à análise do Grupo de Trabalho composto de representantes do MINTER, MEAF e FUNAI, que tem a responsabilidade de apresentar parecer conclusivo para aprovação dos dois mencionados Ministérios, dando origem ao projeto de Decreto estabelecendo os limites da Área Indígena, para aprovação do Sr. Presidente da República.

Foram selecionadas 85 Terras Indígenas a serem identificadas - Estudos preliminares e levantamento de campo, considerando o consenso histórico sobre a antiguidade da ocupação e a situação atual - durante o exercício de 1984, com o custo total de cr\$ 146.300.000,00 (cento e quarenta e seis milhões e trezentos mil cruzeiros).

DEMARCAÇÃO

O processo administrativo de demarcação de Terras Indígenas é regido pelo Decreto 88.118, de 23 de fevereiro de 1983.

A demarcação propriamente dita é realizada com base em Decreto que estabelece e discrimina os limites da área indígena previamente identificada, obedecendo à determinadas exigências técnicas, tais como: amarração ao sistema geográfico nacional através de marcos geodésicos determinados ou a determinar (ponto satélite); estabelecimento das poligonais de locação; determinação azimutais; abertura de picadas; monumentação com marcos de concretos em distâncias compatíveis com a superfície da área.

A sua execução pode se realizar através de convênios com a Diretoria do Serviço Geográfico do Exército - DSG, Universidades Fe

derais, Institutos Estaduais de Terras, ou por licitação a empresas privadas ou ainda, por administração direta. A DSG é sempre solicitada para a demarcação de áreas indígenas onde existem tensões ou aquelas desprovidas de apoio logístico.

Foram selecionadas 27 Terras Indígenas a serem demarcadas no custo total de cr\$ 670.700.000,00 (seiscentos e setenta milhões e setecentos mil cruzeiros), beneficiando 7.658 índios.

Esta estimativa orçamentária não pôde basear-se área por área, na pesquisa de mercado para as diversas regiões do País, entre as empresas especializadas face à exiguidade de tempo. Porém, a experiência que esta Fundação detém na execução e método de trabalhos demarcatórios, quer sejam por via de administração direta ou contrato de terceiros, permitiu-nos aproximarmos tanto quanto possível da realidade

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

É comum constatar a presença de não-índio em terras identificadas ou mesmo demarcadas como terras indígenas. Nesse caso, a FUNAI com a participação de órgãos fundiários federais e estaduais, procura conciliar os interesses das duas etnias, através, de soluções exequíveis, do ponto de vista legal, social e econômico-financeiro. Assim é que, quando existem ocupantes não-índio em terras indígenas, sempre que possível, procura-se indenizar suas benfeitorias implantadas de boa-fé e reassentá-los em terras devoluta da União ou Estados.

Após demarcada a terra indígena e livre de ocupação de não-índios, é a mesma levada ao Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de sua situação para o respectivo registro e posteriormente ao Serviço de Patrimônio da União, quando se trata de terra imemorial indígena. Quando a terra é dominial indígena, o registro é feito apenas em cartório, em nome do detentor do domínio, geralmente uma comunidade.

Diz-se então que uma terra indígena está regularizada quando devidamente demarcada e sem a ocupação de não-índio, se acha registrada.

Tomamos por base procedimentos anteriores no que diz respeito a levantamentos, vistorias, avaliações, indenizações de benfeitorias e respectivos registros em Cartórios e Delegacias do SPU, fazendo-se a atualização dos custos respectivos. Elegemos 19 áreas a serem definitivamente regularizadas, no montante previsto de cr\$... 603.000.000,00 (seiscentos e três milhões de cruzeiros), beneficiando uma população de 3.350 indígenas.

ACOMPANHAMENTO

Foi estimada a importância de cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) para acompanhamento e reserva técnica.

MINTER - FUNAI - DPI

DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1984

PROGRAMA:

IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

UF

AC

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
8ª	APURINÁ DO IGARAPÉ TE RUINI																	2.000
	JAMAMADI DO IGARAPÉ CA PANA																	2.000
	JAMINAWA/ARARA																	1.500
	JAMINAWA DA CABECEIRA DO RIO ACRE																	1.500
	JAMINAWA DO RIO JURUÁ																	2.000
	JAMINAWA DO SERINGAL AMAPÁ																	2.000
	KAMANAWA DA BR-364																	1.500
	KATUKINA DA BR-364																	1.500
	NUKINI DO IGARAPÉ REPÚ BLICA																	2.000
	POYANÁWA DO SERINGAL BARÃO																	2.000
	TIMBAÚBA DO RIO JURUÁ																	1.500
	RIO ACUÁRA-Kaxinawa																	2.000
	RIO ENVIRA (baixo Envi- ra)																	1.500
	SUBTOTAL																	23.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
AC

PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
8ª	RIO GREGÓRIO (Igarapé Coatã)																	1.500
	RIO TARAUCÁ (Médio Ta raucá)																	1.500
TOTAL GERAL																		26.000
						15.500	-	10.500										

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

PROGRAMA:

IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

UF:

AL

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00			
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
3ª	WASSU/COCAL																				3.000
TOTAL													1.000	2.000	-						3.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
AP

PROGRAMA:

IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2ª	WAYAPI (reestudos Dec. 88.118/83)																	4.000
TOTAL											4.000	-	-					4.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1984

PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

UF
AM

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00			
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1ª	ALTO JAPURÁ																	2.000			
1ª	CAUABORIS																	1.000			
1ª	JUMA																	1.000			
1ª	KANAMARI																	1.000			
1ª	LAGO MARAÃ																	1.000			
1ª	MATURACÁ																	2.000			
1ª	MUNICÍPIOS DE AUTAZES - 22 lotes do SPI																	2.000			
1ª	MURA (Rio Purus e Soli- mões)																	2.000			
1ª	TIKUNA - 10 ÁREAS																	3.000			
8ª	KULINA DO IGARAPÉ BAÚ																	2.000			
8ª	KULINA DO IGARAPÉ MEDO- NHO																	2.000			
8ª	KULINA DO IGARAPÉ PENE- DO																	2.000			
8ª	KULINA DO IGARAPÉ PIRA- NHA																	2.000			
8ª	KULINA DO IGARAPÉ PRETO																	2.000			
SUBTOTAL																		8.000	10.000	7.000	25.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

UF
AM

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
8ª	MUNICÍPIO DE CAMARUÁ (Grupo Ind. CANAMATI) 05 ÁREAS																	4.000
8ª	MUNICÍPIOS DE LÁBREA E CANATUAMA (Grupo Ind. APURINÁ) IGARAPÉ CAINÃ IGARAPÉ CAMAMOREAZINHO IGARAPÉ MUCUIM																	700 700 600
8ª	MUNICÍPIO DE HUMAITÁ 05 ÁREAS																	4.000
TOTAL																		35.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
GO

PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AJARINA	XAMBIOÃ																	2.500
PQARA	KARAJÁ DO ARUANÃ																	2.500
TOTAL									-		-					5.000		5.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

UF
MA

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
64	GERALDA TOCO PRETO																	3.000
	URUCU-JURUÁ																	3.500
TOTAL																		6.500

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
MT

PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA CrB 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
5ª	BAKAIRI																	1.200
	SANTANA																	1.200
7ª	MARECHAL RONDON																	1.200
TOTAL										-						-	3.600	3.600

MINTER - FUNAI - DPI

DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

PROGRAMA:

IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

UF

MS

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
9ª	GUATÓ																	6.000
	TAUNAY/IPEGUE																	1.400
	CACHOEIRINHA																	1.400
	DOURADOS																	1.400
TOTAL												4.200	6.000	-				10.200

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
PA

PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2ª	ANHAMBÉ (Tomé-Acu)																	2.000
	ANHAMBÉ (Mojú)																	2.000
	AMANAYÉ (São Domingos do Capim)																	2.000
	TUMJUMAQUE (reestudos Dec. 88.118/83)																	2.000
	BAÚ/MEKRANOTI (reestudos Dec. 88.118/83)																	2.000
	KOATINEMO/IPIXUNA/BA-CAJÁ (reestudos Dec. 88.118/83)																	3.000
	SAI-CINZA (Levantamento da situação atual)																	3.000
	KARARAÓ (reestudos Dec. 88.118/83)																	3.000
TOTAL												-	13.000	6.000				19.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1984

UF
PR

PROGRAMA:
IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
4ª	RIO AREIA (Município de Inácio Martins)																	3.000
TOTAL										3.000	-	-						3.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1984

UF
PE

PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3ª	ATIKUM																	2.000
	KAPINAWA																	2.000
	TRUKA (Ilha de N. S. da Assunção)																	2.000
TOTAL											3.000	3.000	-				6.000	

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

UF: RO

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00		
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
8ª	TENHARIM																	2.000		
	MURA-PIRAHÃ																	2.000		
	JAMAMADI																	2.000		
	PARINTINTIN																	2.000		
	PAUMARI																	2.000		
	ZORÓ																	3.000		
TOTAL																	-	-	13.000	13.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
RR

PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
10ª	RAPOSA/SERRA DO SOL																8.000	
	ILHA GRANDE																2.000	
TOTAL										10.000	-		-				10.000	

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
SP

PROGRAMA: IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
12ª	ITARIRI																	2.000
<p>OBS: Área doada, 809 ha pelo Estado de São Paulo em 1961. FUNAI/ Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo deverão de finir limites da área doada</p>																		
TOTAL																		2.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1984

UF

PROGRAMA:

IDENTIFICAÇÃO DE TERRAS

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA CrB 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	RESERVA TÉCNICA																	15.000
TOTAL										15.000	-	-					15.000	

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
AC

PROGRAMA: DEMARCAÇÃO

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
8ª	RIO GREGÓRIO	92.000	150		Demarcação													75.000
	KATUKINA/KAXINAWÁ	17.750	50		"													25.000
TOTAIS		109.750	200															100.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
BA

PROGRAMA: DEMARCAÇÃO

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3ª	MASSACARÁ	6.750	32		Demarcação													10.000
	PANKARARÉ DO BREJO DO BURGO	2.000	10		"													50.000
TOTALS		8.750	42								60.000	-	-					60.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1984
PROGRAMA: DEMARCAÇÃO SUBPROGRAMA:

UF
GO

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AJARINA	FUNIL	10.620	43		Demarcação													17.200
TOTAIS		10.620	43							17.200	-	-						17.200

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1984

UF
MA

PROGRAMA: DEMARCAÇÃO

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA CrB 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
6ª	GERALDA TOCO PRETO	14.000	50		Demarcação													20.000
	URUCU/JURUÁ	12.500	54		"													22.000
TOTAIS		26.500	104														42.000	42.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

PROGRAMA: DEMARCAÇÃO

SUBPROGRAMA:

UF
PA

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00	
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
2ª	PAKISAMBA	6.000	33		Demarcação														16.500
TOTALS		6.000	33																16.500

MINTER - FUNAI - DPI
 DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1984

PROGRAMA:

DEMARCAÇÃO

SUBPROGRAMA:

UF

PR

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA CrB 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
4ª	RIO DAS COBRAS	19.106	120		Demarcação													48.000
TOTAIS		19.106	120							48.000	-		-				48.000	

MINTER - FUNAI - DPI

DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

PROGRAMA:

DEMARCAÇÃO

SUBPROGRAMA:

UF

RJ

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA CrB 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
12ª	GUARANI DO BRACUI	700	20		Demarcação													8.000
TOTALS		700	20								-	8.000						8.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1984

UF

RR

PROGRAMA:

DEMARCAÇÃO

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA CrB 1.000,00	
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
10ª	SERRA DA MOÇA	12.500	50		Demarcação														20.000
	MALACACHETA	16.150	80		"														32.000
	BOM JESUS	1.313	17		"														7.600
	RAIMUNDÃO	4.300	28		"														11.200
	ANTA	2.550	28		"														11.200
	BARATA/LIVRAMENTO	18.830	55		"														22.000
	BOQUEIRÃO	13.950	47		"														18.200
	JABOTI	8.000	35		"														14.000
	JACAMIN	107.000	140		"														56.000
	PIUM	3.810	25		"														10.000
	RECANTO DA SAUDADE	13.700	80		"														20.000
	TRUARU	6.640	32		"														12.800
	WAI-WAI	330.000	260		"														104.000
TOTAIS		538.743	877									135.600	203.400						339.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1984

UF
SC

PROGRAMA: DEMARCAÇÃO

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
4ª	IBIRAMA	14.830	55		Demarcação													22.000
TOTAIS		14.830	55															22.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 198

UF
SP

PROGRAMA: DEMARCAÇÃO

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00	
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
12ª	BOA VISTA/SERTÃO PRO- MIRIM	460	10		Demarcação													4.000	
	RIBEIRÃO SILVEIRA	944	15		"													6.000	
	KRUKUTU	19	02		"													8.000	
TOTALS		1.423	27													-	18.000	-	18.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.98

UF

PROGRAMA: DEMARCAÇÃO

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA CrB 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	RESERVA TÉCNICA																	45.000
TOTAL											-	45.000						45.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
AC

PROGRAMA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
8ª	RIO GREGÓRIO																	1.500
	KATUKINA/KAXINÁWA																	52.000
TOTAL																		53.500

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
GO

PROGRAMA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AJARINA	FUNIL																	70.000
TOTAL																		70.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
MA

PROGRAMA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
6ª	PORQUINHOS																10.400	
	BACURIZINHO																21.000	
TOTAL																	31.400	

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1984

UF
PA

PROGRAMA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2ª	PAKISAMBA																	5.000
TOTAL																		5.000

MINTER - FUNAI - DPI
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1.984

UF
RR

PROGRAMA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA Cr\$ 1.000,00
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
10ª	SERRA DA MOÇA																	10.000
	MALACACHETA																	28.500
	RAIMUNDÃO																	20.000
	BOM JESUS																	6.800
	ANTA																	2.400
	BARATA-LIVRAMENTO																	53.800
	BOQUEIRÃO																	90.300
	PIUM																	12.000
	TRUARU																	3.300
	JACAMIN																	34.000
TOTAL												-	261.100					261.100

MINTER - FUNAI - DPI

DIRETORIA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - 1984

UF *

PROGRAMA:

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

SUBPROGRAMA:

DR	DENOMINAÇÃO	ÁREA (Ha)	PERÍMETRO (Km)	MÉTODO DE EXECUÇÃO	ATIVIDADES	PERÍODO DE EXECUÇÃO												PREVISÃO DE DESPESA CrB 1.000,00		
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
	RESERVA TÉCNICA																			20.000
	TOTAL											-	-							20.000

PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO, DEMARCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TERRAS PARA O EXERCÍCIO DE 1984

QUADRO RESUMO

PLANO OPERACIONAL

UNIDADES DA FEDERAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO		DEMARCAÇÃO			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		CUSTO TOTAL Cr\$ 1.000,00
	Nº ÁREAS	CUSTO cr\$ 1.000,00	Nº ÁREAS	SUPERFÍCIE Em Ha	CUSTO cr\$ 1.000,00	Nº ÁREAS	CUSTO cr\$ 1.000,00	
ACOMP/RES. TÉCNICA	-	15.000	-	-	45.000	-	20.000	80.000
ACRE	15	26.000	02	109.750	100.000	02	53.500	179.500
ALAGOAS	01	3.000	-	-	-	-	-	3.000
AMAPÁ	01	4.000	-	-	-	-	-	4.000
AMAZONAS	36	35.000	-	-	-	-	-	35.000
BAHIA	-	-	02	8.750	60.000	-	-	60.000
ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	03	182.000	182.000
GOIÁS	02	5.000	01	10.620	17.200	01	70.000	92.200
MARANHÃO	02	6.500	02	26.500	42.000	02	31.400	79.900
MATO GROSSO	03	3.600	-	-	-	-	-	3.600
MATO GROSSO DO SUL	04	10.200	-	-	-	-	-	10.200
PARÁ	08	19.000	01	6.000	16.500	01	5.000	40.500
PARANÁ	01	3.000	01	19.106	48.000	-	-	51.000
PERNAMBUCO	03	6.000	-	-	-	-	-	6.000
RIO DE JANEIRO	-	-	01	700	8.000	-	-	8.000
RONDÔNIA	06	13.000	-	-	-	-	-	13.000
RORAIMA	02	10.000	13	538.743	339.000	10	261.100	610.100
SANTA CATARINA	-	-	01	14.830	22.000	-	-	22.000
SÃO PAULO	01	2.000	03	1.423	18.000	-	-	20.000
TOTAIS	85	161.300	27	736.422	715.700	19	623.000	1.500.000

DTR.196.P.41/93

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
 RECURSOS DO FINSOCIAL (EM ' 007/84)

cr\$ milhões

A T I V I D A D E S	T R I M E S T R E S			T O T A L
	I	II	III	
IDENTIFICAÇÃO	82,2	34,0	45,1	161,3
DEMARCAÇÃO	247,2	223,1	245,4	715,7
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	341,9	261,1	20,0	623,0
T O T A L	671,3	518,2	310,5	1.500,0

MINISTÉRIO DO INTERIOR
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
GABINETE DO PRESIDENTE

OFÍCIO Nº 148 /PRES. Brasília, 30 de janeiro de 1984.

Do : Presidente da FUNAI
Ao : RUBEM DE FREITAS NOVAES
Diretor da AP - IV - BNDES

Encaminho a V.Sa., em anexo, proposta de aplicação de recursos do FINSOCIAL no valor de Cr\$ 1.500.000.000,00 (hum bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros), aprovados pela E.M. nº 007/84, de 18.01.84, para o programa de demarcação e regularização de terras indígenas, a cargo desta Fundação.

Esclareço a V.Sa., que programação em causa, foi elaborada a partir de reuniões mantidas com técnicos do DEOPE I, no Rio de Janeiro e em Brasília, no decorrer da semana passada, contando esta Presidência com o apoio de V.Sa. no sentido da imediata aprovação da nossa programação pela Diretoria do Banco, assinatura do contrato e liberação dos recursos, para início de execução a partir de 01 de março.

Cordialmente,



OCTAVIO FERREIRA LIMA

Presidente