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1 Requisitos 7 dias 26/04/13 08:00 02/05/13 17:00

2 Levantamento de Requisitos 7 dias 26/04/13 08:00 02/05/13 17:00

3 Definição do Escopo do Projeto 7 dias 26/04/13 08:00 02/05/13 17:00

4 Diagrama de Atividades 7 dias 26/04/13 08:00 02/05/13 17:00

5 Projeto 21 dias 03/05/13 08:00 23/05/13 17:00

6 Diagrama de Casos de Uso 21 dias 03/05/13 08:00 23/05/13 17:00

7 Especificações de Casos de Uso 21 dias 03/05/13 08:00 23/05/13 17:00

8 Diagrama de Classes 21 dias 03/05/13 08:00 23/05/13 17:00

9 Diagrama DER 21 dias 03/05/13 08:00 23/05/13 17:00

10 Implementação 54 dias 24/05/13 08:00 16/07/13 17:00

11 Consultório 6 dias 07/06/13 08:00 12/06/13 17:00

12 Classes 1 dia 07/06/13 08:00 07/06/13 17:00

13 Interface 6 dias 07/06/13 08:00 12/06/13 17:00

14 Controladora 6 dias 07/06/13 08:00 12/06/13 17:00

15 Banco de dados 1 dia 07/06/13 08:00 07/06/13 17:00

16 Profissional 11 dias 18/06/13 08:00 28/06/13 17:00

17 Classes 1 dia 18/06/13 08:00 18/06/13 17:00

18 Interface 5 dias 24/06/13 08:00 28/06/13 17:00

19 Controladora 5 dias 24/06/13 08:00 28/06/13 17:00

20 Banco de dados 1 dia 18/06/13 08:00 18/06/13 17:00

21 Agenda 7 dias 24/06/13 08:00 30/06/13 17:00

22 Classes 1 dia 24/06/13 08:00 24/06/13 17:00

23 Interface 7 dias 24/06/13 08:00 30/06/13 17:00

24 Controladora 7 dias 24/06/13 08:00 30/06/13 17:00

25 Banco de dados 1 dia 24/06/13 08:00 24/06/13 17:00

26 Evento 4 dias 01/07/13 08:00 04/07/13 17:00

27 Classes 1 dia 01/07/13 08:00 01/07/13 17:00

28 Interface 4 dias 01/07/13 08:00 04/07/13 17:00

29 Controladora 4 dias 01/07/13 08:00 04/07/13 17:00

30 Banco de dados 1 dia 01/07/13 08:00 01/07/13 17:00

31 Usuário 32 dias 28/05/13 08:00 28/06/13 17:00

32 Classes 1 dia 28/05/13 08:00 28/05/13 17:00

33 Interface 5 dias 24/06/13 08:00 28/06/13 17:00

34 Controladora 5 dias 24/06/13 08:00 28/06/13 17:00

35 Banco de dados 1 dia 24/06/13 08:00 24/06/13 17:00

36 Paciente 5 dias 28/06/13 08:00 02/07/13 17:00

37 Classes 1 dia 28/06/13 08:00 28/06/13 17:00

38 Interface 5 dias 28/06/13 08:00 02/07/13 17:00

39 Controladora 5 dias 28/06/13 08:00 02/07/13 17:00

40 Banco de dados 1 dia 28/06/13 08:00 28/06/13 17:00

41 Pagamento 5 dias 01/07/13 08:00 05/07/13 17:00

42 Classes 1 dia 01/07/13 08:00 01/07/13 17:00

43 Interface 5 dias 01/07/13 08:00 05/07/13 17:00

44 Controladora 5 dias 01/07/13 08:00 05/07/13 17:00

45 Banco de dados 1 dia 01/07/13 08:00 01/07/13 17:00

46 Evento Fixo 4 dias 01/07/13 08:00 04/07/13 17:00

47 Classes 1 dia 01/07/13 08:00 01/07/13 17:00

48 Interface 4 dias 01/07/13 08:00 04/07/13 17:00

49 Controladora 4 dias 01/07/13 08:00 04/07/13 17:00

50 Banco de dados 1 dia 01/07/13 08:00 01/07/13 17:00

51 Feriado 1 dia 01/07/13 08:00 01/07/13 17:00

52 Classes 1 dia 01/07/13 08:00 01/07/13 17:00

53 Interface 1 dia 01/07/13 08:00 01/07/13 17:00

54 Controladora 1 dia 01/07/13 08:00 01/07/13 17:00

55 Banco de dados 1 dia 01/07/13 08:00 01/07/13 17:00

56 Avaliação 4 dias 13/07/13 08:00 16/07/13 17:00

57 Classes 1 dia 13/07/13 08:00 13/07/13 17:00

58 Interface 4 dias 13/07/13 08:00 16/07/13 17:00

59 Controladora 2 dias 13/07/13 08:00 14/07/13 17:00

60 Banco de dados 1 dia 13/07/13 08:00 13/07/13 17:00

61 Indicação 2 dias 13/07/13 08:00 14/07/13 17:00

62 Classes 1 dia 13/07/13 08:00 13/07/13 17:00

63 Interface 2 dias 13/07/13 08:00 14/07/13 17:00

64 Controladora 2 dias 13/07/13 08:00 14/07/13 17:00

65 Banco de dados 1 dia 13/07/13 08:00 13/07/13 17:00

66 Principal 4 dias 24/05/13 08:00 27/05/13 17:00

67 Interface 4 dias 24/05/13 08:00 27/05/13 17:00

68 Login 15 dias 13/06/13 08:00 27/06/13 17:00

69 Interface 4 dias 24/06/13 08:00 27/06/13 17:00

70 Controladora 5 dias 13/06/13 08:00 17/06/13 17:00

71 Principal (Paciente logado) 5 dias 03/07/13 08:00 07/07/13 17:00

72 Interface 5 dias 03/07/13 08:00 07/07/13 17:00

73 Detalhes do Consultório 5 dias 13/06/13 08:00 17/06/13 17:00

74 Interface 5 dias 13/06/13 08:00 17/06/13 17:00

75 Lista de Médicos 4 dias 24/06/13 08:00 27/06/13 17:00

76 Interface 4 dias 24/06/13 08:00 27/06/13 17:00

77 Agenda do Paciente 5 dias 08/07/13 08:00 12/07/13 17:00

78 Interface 5 dias 08/07/13 08:00 12/07/13 17:00

79 Agenda do Profissional 7 dias 24/06/13 08:00 30/06/13 17:00

80 Interface 7 dias 24/06/13 08:00 30/06/13 17:00

81 Comprovante de Consulta 1 dia 06/07/13 08:00 06/07/13 17:00

82 Interface 1 dia 06/07/13 08:00 06/07/13 17:00

83 Detalhes Profissional 3 dias 24/06/13 08:00 26/06/13 17:00

84 Interface 3 dias 24/06/13 08:00 26/06/13 17:00

85 Integração 10 dias 09/07/13 08:00 18/07/13 17:00

86 Controladora / Interfaces 7 dias 09/07/13 08:00 15/07/13 17:00

87 WebService CEP 1 dia 09/07/13 08:00 09/07/13 17:00

88 WebService Pagamento 1 dia 17/07/13 08:00 17/07/13 17:00

89 Envio de Mensagens ao Usuário 2 dias 17/07/13 08:00 18/07/13 17:00

90 Testes 3 dias 19/07/13 08:00 21/07/13 17:00
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91 Teste de Software 3 dias 19/07/13 08:00 21/07/13 17:00
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