
ID Task Name Duration Start Finish Resource Names

1 Projeto SACI.ET 327,5 days Tue 03/03/09 Sat 23/01/10 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

2 Preparar ambiente 1,41 days Tue 03/03/09 Wed 04/03/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

3 Configurar Servidor de Áudio Conferência 2 hrs Tue 03/03/09 Wed 04/03/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

4 Configurar Netmeeting 2 hrs Tue 03/03/09 Wed 04/03/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

5 Testes da Plataforma 2 hrs Tue 03/03/09 Tue 03/03/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

6 Instalação do Servidor de Versões 2 hrs Tue 03/03/09 Tue 03/03/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

7 Instalação do Servidor de Testes 3 hrs Tue 03/03/09 Wed 04/03/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

8 Preparação das Estações de Trabalho de Desenvolvimento 2 hrs Tue 03/03/09 Tue 03/03/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

9 Modelagem 33,75 days Mon 04/05/09 Sat 06/06/09 Luiz Manoel;Hermínio;Marcelo

10 Casos de Uso 9,84 days Mon 04/05/09 Wed 13/05/09 Marcelo;Hermínio;Luiz Manoel

11 Manter Empresas 4 hrs Mon 04/05/09 Tue 05/05/09 Marcelo

12 Manter Filiais 4 hrs Wed 06/05/09 Thu 07/05/09 Marcelo

13 Manter Departamentos 4 hrs Fri 08/05/09 Sat 09/05/09 Marcelo

14 Manter Atributos de Tipos de IC 4 hrs Mon 04/05/09 Tue 05/05/09 Luiz Manoel

15 Manter IC 4 hrs Wed 06/05/09 Thu 07/05/09 Luiz Manoel

16 Mater Usuários 4 hrs Fri 08/05/09 Sat 09/05/09 Luiz Manoel

17 Manter Tipos de IC 4 hrs Mon 04/05/09 Tue 05/05/09 Hermínio

18 Efetuar Login 4 hrs Wed 06/05/09 Thu 07/05/09 Hermínio

19 Configurar Alertas 4 hrs Fri 08/05/09 Sat 09/05/09 Hermínio

20 Gerenciar Fila de Alertas 4 hrs Sun 10/05/09 Mon 11/05/09 Marcelo

21 Relacionamento de IC 4 hrs Sun 10/05/09 Mon 11/05/09 Luiz Manoel

22 Configurar Monitoramento de Ics 4 hrs Sun 10/05/09 Mon 11/05/09 Hermínio

23 Gerenciar IC 4 hrs Tue 12/05/09 Wed 13/05/09 Hermínio

24 Primeira Apresentação ao Cliente 2 hrs Thu 14/05/09 Thu 14/05/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

25 Diagramas 22,97 days Fri 15/05/09 Sat 06/06/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

26 Diagramas de Sequencia 15 days Fri 15/05/09 Fri 29/05/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

27 Manter Empresas 6 hrs Fri 15/05/09 Sun 17/05/09 Marcelo

28 Manter Filiais 6 hrs Mon 18/05/09 Wed 20/05/09 Marcelo

29 Manter Departamentos 6 hrs Thu 21/05/09 Sat 23/05/09 Marcelo

30 Manter Atributos de Tipos de IC 6 hrs Fri 15/05/09 Sun 17/05/09 Luiz Manoel

31 Manter IC 6 hrs Mon 18/05/09 Wed 20/05/09 Luiz Manoel

32 Mater Usuários 6 hrs Thu 21/05/09 Sat 23/05/09 Luiz Manoel

33 Manter Tipos de IC 6 hrs Fri 15/05/09 Sun 17/05/09 Hermínio

34 Efetuar Login 6 hrs Mon 18/05/09 Wed 20/05/09 Hermínio

35 Configurar Alertas 6 hrs Thu 21/05/09 Sat 23/05/09 Hermínio

36 Gerenciar Fila de Alertas 6 hrs Sun 24/05/09 Tue 26/05/09 Marcelo

37 Relacionamento de IC 6 hrs Sun 24/05/09 Tue 26/05/09 Luiz Manoel

38 Configurar Monitoramento de Ics 6 hrs Sun 24/05/09 Tue 26/05/09 Hermínio

39 Gerenciar IC 6 hrs Wed 27/05/09 Fri 29/05/09 Hermínio

40 Diagrama Entidade-Relacionamento 8 hrs Sat 30/05/09 Tue 02/06/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

41 Diagrama de Classes 8 hrs Wed 03/06/09 Sat 06/06/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

42 Segunda Apresentação ao Cliente 4 hrs Mon 08/06/09 Tue 09/06/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

43 Implementação 98,44 days Sat 01/08/09 Fri 06/11/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

44 Banco de Dados 13,13 days Sat 01/08/09 Thu 13/08/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

45 Codificação 28 hrs Sat 01/08/09 Thu 13/08/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

46 Manter Empresas 15,94 days Fri 14/08/09 Sat 29/08/09 Marcelo;Hermínio

47 Codificação 20 hrs Fri 14/08/09 Sat 22/08/09 Marcelo

48 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Sun 23/08/09 Mon 24/08/09 Marcelo

49 Ajustes/Correções 6 hrs Tue 25/08/09 Thu 27/08/09 Marcelo

50 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Fri 28/08/09 Fri 28/08/09 Hermínio

51 Ajustes/Correções 2 hrs Sat 29/08/09 Sat 29/08/09 Marcelo

52 Manter Filiais 13,59 days Sun 30/08/09 Sat 12/09/09 Marcelo;Hermínio

53 Codificação 15 hrs Sun 30/08/09 Sat 05/09/09 Marcelo

54 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Sun 06/09/09 Mon 07/09/09 Marcelo

55 Ajustes/Correções 6 hrs Tue 08/09/09 Thu 10/09/09 Marcelo

56 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Fri 11/09/09 Fri 11/09/09 Hermínio

57 Ajustes/Correções 2 hrs Sat 12/09/09 Sat 12/09/09 Marcelo

58 Manter Departamentos 12,66 days Sun 13/09/09 Fri 25/09/09 Marcelo;Hermínio

59 Codificação 12 hrs Sun 13/09/09 Fri 18/09/09 Marcelo

60 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Sat 19/09/09 Sun 20/09/09 Marcelo

61 Ajustes/Correções 6 hrs Mon 21/09/09 Wed 23/09/09 Marcelo

62 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Thu 24/09/09 Thu 24/09/09 Hermínio

63 Ajustes/Correções 2 hrs Fri 25/09/09 Fri 25/09/09 Marcelo
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64 Manter Atributos de Tipos de IC 15,94 days Fri 14/08/09 Sat 29/08/09 Luiz Manoel;Marcelo

65 Codificação 12 hrs Fri 14/08/09 Wed 19/08/09 Luiz Manoel

66 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Sun 23/08/09 Mon 24/08/09 Luiz Manoel

67 Ajustes/Correções 6 hrs Tue 25/08/09 Thu 27/08/09 Luiz Manoel

68 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Fri 28/08/09 Fri 28/08/09 Marcelo

69 Ajustes/Correções 2 hrs Sat 29/08/09 Sat 29/08/09 Luiz Manoel

70 Manter IC 13,59 days Sun 30/08/09 Sat 12/09/09 Luiz Manoel;Marcelo

71 Codificação 12 hrs Sun 30/08/09 Fri 04/09/09 Luiz Manoel

72 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Sun 06/09/09 Mon 07/09/09 Luiz Manoel

73 Ajustes/Correções 6 hrs Tue 08/09/09 Thu 10/09/09 Luiz Manoel

74 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Fri 11/09/09 Fri 11/09/09 Marcelo

75 Ajustes/Correções 2 hrs Sat 12/09/09 Sat 12/09/09 Luiz Manoel

76 Manter Usuários 12,66 days Sun 13/09/09 Fri 25/09/09 Luiz Manoel;Marcelo

77 Codificação 12 hrs Sun 13/09/09 Fri 18/09/09 Luiz Manoel

78 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Sat 19/09/09 Sun 20/09/09 Luiz Manoel

79 Ajustes/Correções 6 hrs Mon 21/09/09 Wed 23/09/09 Luiz Manoel

80 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Thu 24/09/09 Thu 24/09/09 Marcelo

81 Ajustes/Correções 2 hrs Fri 25/09/09 Fri 25/09/09 Luiz Manoel

82 Manter Tipos de IC 15,94 days Fri 14/08/09 Sat 29/08/09 Hermínio;Luiz Manoel

83 Codificação 12 hrs Fri 14/08/09 Wed 19/08/09 Hermínio

84 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Sun 23/08/09 Mon 24/08/09 Hermínio

85 Ajustes/Correções 6 hrs Tue 25/08/09 Thu 27/08/09 Hermínio

86 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Fri 28/08/09 Fri 28/08/09 Luiz Manoel

87 Ajustes/Correções 2 hrs Sat 29/08/09 Sat 29/08/09 Hermínio

88 Efetuar Login 13,59 days Sun 30/08/09 Sat 12/09/09 Hermínio;Luiz Manoel

89 Codificação 12 hrs Sun 30/08/09 Fri 04/09/09 Hermínio

90 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Sun 06/09/09 Mon 07/09/09 Hermínio

91 Ajustes/Correções 6 hrs Tue 08/09/09 Thu 10/09/09 Hermínio

92 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Fri 11/09/09 Fri 11/09/09 Luiz Manoel

93 Ajustes/Correções 2 hrs Sat 12/09/09 Sat 12/09/09 Hermínio

94 Configurar Alertas 12,66 days Sun 13/09/09 Fri 25/09/09 Hermínio;Luiz Manoel

95 Codificação 12 hrs Sun 13/09/09 Fri 18/09/09 Hermínio

96 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Sat 19/09/09 Sun 20/09/09 Hermínio

97 Ajustes/Correções 6 hrs Mon 21/09/09 Wed 23/09/09 Hermínio

98 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Thu 24/09/09 Thu 24/09/09 Luiz Manoel

99 Ajustes/Correções 2 hrs Fri 25/09/09 Fri 25/09/09 Hermínio

100 Primeiro Agrupamento dos Modulos 15 days Sat 26/09/09 Sat 10/10/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

101 Terceira Apresentação ao cliente 1 day Sun 11/10/09 Mon 12/10/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

102 Gerenciar Fila de Alertas 13,13 days Tue 13/10/09 Sun 25/10/09 Marcelo;Hermínio

103 Codificação 12 hrs Tue 13/10/09 Sun 18/10/09 Marcelo

104 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Mon 19/10/09 Tue 20/10/09 Marcelo

105 Ajustes/Correções 6 hrs Wed 21/10/09 Fri 23/10/09 Marcelo

106 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Sat 24/10/09 Sat 24/10/09 Hermínio

107 Ajustes/Correções 2 hrs Sun 25/10/09 Sun 25/10/09 Marcelo

108 Relacionamento de IC 13,13 days Tue 13/10/09 Sun 25/10/09 Luiz Manoel;Marcelo

109 Codificação 12 hrs Tue 13/10/09 Sun 18/10/09 Luiz Manoel

110 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Mon 19/10/09 Tue 20/10/09 Luiz Manoel

111 Ajustes/Correções 6 hrs Wed 21/10/09 Fri 23/10/09 Luiz Manoel

112 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Sat 24/10/09 Sat 24/10/09 Marcelo

113 Ajustes/Correções 2 hrs Sun 25/10/09 Sun 25/10/09 Luiz Manoel

114 Configurar Monitoramento de ICS 13,13 days Tue 13/10/09 Sun 25/10/09 Hermínio;Marcelo

115 Codificação 12 hrs Tue 13/10/09 Sun 18/10/09 Hermínio

116 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Mon 19/10/09 Tue 20/10/09 Hermínio

117 Ajustes/Correções 6 hrs Wed 21/10/09 Fri 23/10/09 Hermínio

118 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Sat 24/10/09 Sat 24/10/09 Marcelo

119 Ajustes/Correções 2 hrs Sun 25/10/09 Sun 25/10/09 Hermínio

120 Gerenciar IC 11,72 days Mon 26/10/09 Fri 06/11/09 Hermínio;Luiz Manoel

121 Codificação 12 hrs Mon 26/10/09 Sat 31/10/09 Hermínio

122 Teste 1º Nível (programador) 4 hrs Sun 01/11/09 Mon 02/11/09 Hermínio

123 Ajustes/Correções 6 hrs Mon 02/11/09 Wed 04/11/09 Hermínio

124 Teste 2º Nível (tester) 2 hrs Thu 05/11/09 Thu 05/11/09 Luiz Manoel

125 Ajustes/Correções 2 hrs Fri 06/11/09 Fri 06/11/09 Hermínio

126 Segundo Agrupamento de Mudulos 10 days Sat 07/11/09 Mon 16/11/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo
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127 Agrupamento Definitivo 10 days Tue 17/11/09 Fri 27/11/09 Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo

128 Finalizar Documentação 4,22 days Mon 14/12/09 Fri 18/12/09 Hermínio;Luiz Manoel

129 Organização do Livro do Projeto 6 hrs Mon 14/12/09 Wed 16/12/09 Hermínio;Luiz Manoel

130 Alterações finais no Livro do Projeto 3 hrs Wed 16/12/09 Thu 17/12/09 Hermínio;Luiz Manoel

131 Impressão do Livro do Projeto 1 hr Fri 18/12/09 Fri 18/12/09 Hermínio

132 Implantação 12,03 days Mon 11/01/10 Sat 23/01/10 Hermínio;Luiz Manoel

133 Instalação 1 day Mon 11/01/10 Tue 12/01/10 Hermínio;Luiz Manoel

134 Treinamento 2 days Wed 13/01/10 Fri 15/01/10 Hermínio;Luiz Manoel

135 Acompanhamento 5 days Mon 18/01/10 Sat 23/01/10 Hermínio;Luiz Manoel

136 Homologação 56,53 days Sat 28/11/09 Sat 23/01/10 Hermínio;Luiz Manoel

137 Teste dos módulos agrupados 2 days Sat 28/11/09 Sun 29/11/09 Hermínio;Luiz Manoel

138 Ajustes e correção de falhas 3 days Mon 30/11/09 Thu 03/12/09 Hermínio;Luiz Manoel

139 1ª Homologação pelo cliente 5 days Mon 11/01/10 Sat 16/01/10 Hermínio;Luiz Manoel

140 Ajustes e correção de falhas 2 days Sat 16/01/10 Sun 17/01/10 Hermínio;Luiz Manoel

141 2ª Homologação pelo cliente 5 days Sun 17/01/10 Sat 23/01/10 Hermínio;Luiz Manoel
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