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1 Y Projeto SACLET 327,5 days Tue 03/03/09 Sat 23/01/10 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

2 Ve Preparar ambiente 1,41 days Tue 03/03/09 Wed 04/03/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo '03/03

3 v Configurar Servidor de Audio Conferéncia 2hrs Tue 03/03/09 Wed 04/03/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo i Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

4 e Configurar Netmeeting 2 hrs Tue 03/03/09 Wed 04/03/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo i Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

5 Ve Testes da Plataforma 2 hrs Tue 03/03/09 Tue 03/03/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo i Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

6 v Instalagdo do Servidor de Versdes 2 hrs Tue 03/03/09 Tue 03/03/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo i Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

7 Ve Instalagdo do Servidor de Testes 3 hrs Tue 03/03/09 Wed 04/03/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo i Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

8 v Preparacéo das Estacdes de Trabalho de Des 2hrs Tue 03/03/09 Tue 03/03/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo E Herminio;Luiz M LM |

9 e Modelagem 33,75 days Mon 04/05/09 Sat 06/06/09 Luiz Manoel;Herminio;Marcelo 4/

10 Ve Casos de Uso 9,84 days Mon 04/05/09 Wed 13/05/09 Marcelo;Herminio;Luiz Manoel

11 v Manter Empresas 4 hrs Mon 04/05/09 Tue 05/05/09 Marcelo arcelo

12 Ve Manter Filiais 4 hrs Wed 06/05/09 Thu 07/05/09 Marcelo i Marcelo

13 v Manter Departamentos 4 hrs Fri 08/05/09 Sat 09/05/09 Marcelo E Marcelo

14 e Manter Atributos de Tipos de IC 4 hrs Mon 04/05/09 Tue 05/05/09 Luiz Manoel i Luiz Manoel

15 Ve Manter IC 4 hrs Wed 06/05/09 Thu 07/05/09 ' Luiz Manoel E Luiz Manoel

16 v Mater Usuérios 4 hrs Fri 08/05/09 Sat 09/05/09 Luiz Manoel E Luiz Manoel

17 e Manter Tipos de IC 4 hrs Mon 04/05/09 Tue 05/05/09 Herminio E Herminio

18 v Efetuar Login 4 hrs Wed 06/05/09 Thu 07/05/09 Herminio E Herminio

19 v Configurar Alertas 4 hrs Fri 08/05/09 Sat 09/05/09 Herminio j Herminio

20 Ve Gerenciar Fila de Alertas 4 hrs Sun 10/05/09 Mon 11/05/09 Marcelo % Marcelo

21 v Relacionamento de IC 4 hrs Sun 10/05/09 Mon 11/05/09 ' Luiz Manoel Luiz Manoel

22 e Configurar Monitoramento de Ics 4 hrs Sun 10/05/09 Mon 11/05/09 Herminio B Herminio

23 v Gerenciar IC 4 hrs Tue 12/05/09 Wed 13/05/09 Herminio E Herminio

24 e Primeira Apresentagédo ao Cliente 2 hrs Thu 14/05/09 Thu 14/05/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo i Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

25 v Diagramas 22,97 days Fri 15/05/09 Sat 06/06/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

26 |, Diagramas de Sequencia 15 days Fri 15/05/09 Fri 29/05/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

27 Ve Manter Empresas 6 hrs Fri 15/05/09 Sun 17/05/09  Marcelo Marcelo

28 v Manter Filiais 6 hrs Mon 18/05/09 Wed 20/05/09 Marcelo Marcelo

29 e Manter Departamentos 6 hrs Thu 21/05/09 Sat 23/05/09 Marcelo E Marcelo

30 Ve Manter Atributos de Tipos de IC 6 hrs Fri 15/05/09 Sun 17/05/09 Luiz Manoel E Luiz Manoel

31 v Manter IC 6 hrs Mon 18/05/09 Wed 20/05/09 ' Luiz Manoel i Luiz Manoel

32 Ve Mater Usuarios 6 hrs Thu 21/05/09 Sat 23/05/09 Luiz Manoel i Luiz Manoel

33 v Manter Tipos de IC 6 hrs Fri 15/05/09 Sun 17/05/09 Herminio E Herminio

34 e Efetuar Login 6 hrs Mon 18/05/09 Wed 20/05/09 Herminio E Herminio

35 e Configurar Alertas 6 hrs Thu 21/05/09 Sat 23/05/09 Herminio Herminio

36 v Gerenciar Fila de Alertas 6 hrs Sun 24/05/09 Tue 26/05/09 Marcelo

37 Ve Relacionamento de IC 6 hrs Sun 24/05/09 Tue 26/05/09 Luiz Manoel E Luiz Manoel

38 v Configurar Monitoramento de Ics 6 hrs Sun 24/05/09 Tue 26/05/09 Herminio E Herminio

39 v Gerenciar IC 6 hrs Wed 27/05/09 Fri 29/05/09  Herminio E Herminio

40 Ve Diagrama Entidade-Relacionamento 8 hrs Sat 30/05/09 Tue 02/06/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

41 v Diagrama de Classes 8 hrs Wed 03/06/09 Sat 06/06/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo E% Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

42 Ve Segunda Apresentagédo ao Cliente 4 hrs Mon 08/06/09 Tue 09/06/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo E Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

43 v Implementacao 98,44 days Sat 01/08/09 Fri 06/11/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo '01/08—

44 v Banco de Dados 13,13 days Sat 01/08/09 Thu 13/08/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo H

45 Ve Codificagao 28 hrs Sat 01/08/09 Thu 13/08/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo Herminio;Luiz Manoel;Marcelo

46 e Manter Empresas 15,94 days Fri 14/08/09 Sat 29/08/09 Marcelo;Herminio

47 Ve Codificagdo 20 hrs Fri 14/08/09 Sat 22/08/09 Marcelo

48 v Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Sun 23/08/09 Mon 24/08/09 Marcelo

49 e Ajustes/Corregdes 6 hrs Tue 25/08/09 Thu 27/08/09 Marcelo

50 Ve Teste 2° Nivel (tester) 2 hrs Fri 28/08/09 Fri 28/08/09 Herminio Herminio

51 v Ajustes/Corregdes 2hrs Sat 29/08/09 Sat 29/08/09 Marcelo ﬁ Marcelo

52 Ve Manter Filiais 13,59 days Sun 30/08/09 Sat 12/09/09 Marcelo;Herminio

53 v Codificagédo 15 hrs Sun 30/08/09 Sat 05/09/09 Marcelo

54 e Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Sun 06/09/09 Mon 07/09/09 Marcelo

55 Ve Ajustes/Corregdes 6 hrs Tue 08/09/09 Thu 10/09/09 Marcelo

56 v Teste 2° Nivel (tester) 2 hrs Fri 11/09/09 Fri 11/09/09 Herminio Herminio

57 e Ajustes/Corregdes 2hrs Sat 12/09/09 Sat 12/09/09 Marcelo i Marcelo

58 v Manter Departamentos 12,66 days Sun 13/09/09 Fri 25/09/09 Marcelo;Herminio

59 e Codificagao 12 hrs Sun 13/09/09 Fri 18/09/09 Marcelo

60 e Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Sat 19/09/09 Sun 20/09/09 Marcelo

61 v Ajustes/Correcdes 6 hrs Mon 21/09/09 Wed 23/09/09 Marcelo

62 e Teste 2° Nivel (tester) 2hrs Thu 24/09/09 Thu 24/09/09 Herminio Herminio

63 v Ajustes/Correcdes 2 hrs Fri 25/09/09 Fri 25/09/09 Marcelo EMarcelo
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64 v Manter Atributos de Tipos de IC 15,94 days Fri 14/08/09 Sat 29/08/09 Luiz Manoel;Marcelo

65 e Codificagdo 12 hrs Fri 14/08/09 Wed 19/08/09 ' Luiz Manoel

66 v Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Sun 23/08/09 Mon 24/08/09 Luiz Manoel

67 e Ajustes/Corregdes 6 hrs Tue 25/08/09 Thu 27/08/09 ' Luiz Manoel

68 Ve Teste 22 Nivel (tester) 2 hrs Fri 28/08/09 Fri 28/08/09 Marcelo

69 v Ajustes/Correcdes 2 hrs Sat 29/08/09 Sat 29/08/09 ' Luiz Manoel

70 Ve Manter IC 13,59 days Sun 30/08/09 Sat 12/09/09 Luiz Manoel;Marcelo

71 v Codificagéo 12 hrs Sun 30/08/09 Fri 04/09/09 Luiz Manoel

72 e Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Sun 06/09/09 Mon 07/09/09 ' Luiz Manoel

73 Ve Ajustes/Corregdes 6 hrs Tue 08/09/09 Thu 10/09/09 ' Luiz Manoel

74 v Teste 2° Nivel (tester) 2 hrs Fri 11/09/09 Fri 11/09/09 Marcelo Marcelo

75 e Ajustes/Corregdes 2hrs Sat 12/09/09 Sat 12/09/09 Luiz Manoel i Luiz Manoel

76 v Manter Usuarios 12,66 days Sun 13/09/09 Fri 25/09/09 Luiz Manoel;Marcelo

77 e Codificagdo 12 hrs Sun 13/09/09 Fri 18/09/09 ' Luiz Manoel

78 e Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Sat 19/09/09 Sun 20/09/09  Luiz Manoel

79 v Ajustes/Correcdes 6 hrs Mon 21/09/09 Wed 23/09/09 Luiz Manoel

80 Ve Teste 22 Nivel (tester) 2 hrs Thu 24/09/09 Thu 24/09/09 Marcelo Marcelo

81 v Ajustes/Correcdes 2 hrs Fri 25/09/09 Fri 25/09/09 Luiz Manoel ELuiz Manoel

82 e Manter Tipos de IC 15,94 days Fri 14/08/09 Sat 29/08/09 Herminio;Luiz Manoel

83 Ve Codificagdo 12 hrs Fri 14/08/09 Wed 19/08/09 Herminio inio

84 v Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Sun 23/08/09 Mon 24/08/09 Herminio Herminio

85 Ve Ajustes/Corregdes 6 hrs Tue 25/08/09 Thu 27/08/09 Herminio lerminio

86 v Teste 2° Nivel (tester) 2 hrs Fri 28/08/09 Fri 28/08/09 Luiz Manoel iz Manoel

87 v Ajustes/Corregdes 2hrs Sat 29/08/09 Sat 29/08/09 Herminio ninio

88 Ve Efetuar Login 13,59 days Sun 30/08/09 Sat 12/09/09 Herminio;Luiz Manoel

89 v Codificagédo 12 hrs Sun 30/08/09 Fri 04/09/09 Herminio lerminio

90 e Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Sun 06/09/09 Mon 07/09/09 Herminio Herminio

91 v Ajustes/Correcdes 6 hrs Tue 08/09/09 Thu 10/09/09 Herminio Herminio

92 e Teste 2° Nivel (tester) 2 hrs Fri 11/09/09 Fri 11/09/09 ' Luiz Manoel Luiz Manoel

93 e Ajustes/Corregdes 2hrs Sat 12/09/09 Sat 12/09/09 Herminio E Herminio

9 | Configurar Alertas 12,66 days Sun 13/09/09 Fri 25/09/09 Herminio;Luiz Manoel "

95 e Codificagao 12 hrs Sun 13/09/09 Fri 18/09/09  Herminio Herminio

96 v Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Sat 19/09/09 Sun 20/09/09 Herminio Herminio

97 v Ajustes/Corregdes 6 hrs Mon 21/09/09 Wed 23/09/09 Herminio Herminio

98 Ve Teste 2° Nivel (tester) 2 hrs Thu 24/09/09 Thu 24/09/09 Luiz Manoel Luiz Manoel

99 v Ajustes/Correcdes 2 hrs Fri 25/09/09 Fri 25/09/09 Herminio i Herminio

100 |7 Primeiro Agrupamento dos Modulos 15 days Sat 26/09/09 Sat 10/10/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo Herminio; sz Manoel; Marcelo

101 v Terceira Apresentacédo ao cliente 1 day Sun 11/10/09 Mon 12/10/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo i Hermlnlo,Lmz ManoeI,MarceIo

102 |7 Gerenciar Fila de Alertas 13,13 days Tue 13/10/09 Sun 25/10/09 Marcelo;Herminio :

103 |7 Codificagao 12 hrs Tue 13/10/09 Sun 18/10/09 Marcelo

104 |7 Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Mon 19/10/09 Tue 20/10/09 Marcelo

105 |7 Ajustes/Corregdes 6 hrs Wed 21/10/09 Fri 23/10/09 Marcelo

106 | " Teste 2° Nivel (tester) 2hrs Sat 24/10/09 Sat 24/10/09 Herminio Hérminio

107 | " Ajustes/Corregdes 2hrs Sun 25/10/09 Sun 25/10/09  Marcelo i Mércelo

108 |7 Relacionamento de IC 13,13 days Tue 13/10/09 Sun 25/10/09 Luiz Manoel;Marcelo :

109 |7 Codificagédo 12 hrs Tue 13/10/09 Sun 18/10/09 ' Luiz Manoel

110 |7 Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Mon 19/10/09 Tue 20/10/09 Luiz Manoel

111 v Ajustes/Correcdes 6 hrs Wed 21/10/09 Fri 23/10/09 Luiz Manoel

12 |7 Teste 2° Nivel (tester) 2hrs Sat 24/10/09 Sat 24/10/09 Marcelo Marcelo

13 | Ajustes/Corregdes 2hrs Sun 25/10/09 Sun 25/10/09  Luiz Manoel i Luiz Manoel

14 |7 Configurar Monitoramento de ICS 13,13 days Tue 13/10/09 Sun 25/10/09 Herminio;Marcelo |

115 | 7 Codificagdo 12 hrs Tue 13/10/09 Sun 18/10/09 Herminio

16 | " Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Mon 19/10/09 Tue 20/10/09 Herminio

17 | Ajustes/Corregdes 6 hrs Wed 21/10/09 Fri 23/10/09 Herminio

18 | 7 Teste 22 Nivel (tester) 2 hrs Sat 24/10/09 Sat 24/10/09 Marcelo Marcelo

19 |7 Ajustes/Correcdes 2 hrs Sun 25/10/09 Sun 25/10/09 Herminio i Herminio

120 |7 Gerenciar IC 11,72 days Mon 26/10/09 Fri 06/11/09 Herminio;Luiz Manoel

121 v Codificagédo 12 hrs Mon 26/10/09 Sat 31/10/09 Herminio

122 |7 Teste 12 Nivel (programador) 4 hrs Sun 01/11/09 Mon 02/11/09 Herminio

123 | 7 Ajustes/Corregdes 6 hrs Mon 02/11/09 Wed 04/11/09 Herminio

124 | 7 Teste 2° Nivel (tester) 2 hrs Thu 05/11/09 Thu 05/11/09 ' Luiz Manoel Luiz Manoel

125 | 7 Ajustes/Corregdes 2 hrs Fri 06/11/09 Fri 06/11/09  Herminio i Herminio

126 E Segundo Agrupamento de Mudulos 10 days Sat 07/11/09 Mon 16/11/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo - Hermmlo Luiz Manofal Marcelo
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127 E Agrupamento Definitivo 10 days Tue 17/11/09 Fri 27/11/09 Herminio;Luiz Manoel;Marcelo Herminio;Luiz Manoel Marcelo

128 | 7 Finalizar Documentacao 4,22 days Mon 14/12/09 Fri 18/12/09 Herminio;Luiz Manoel 3 '1 4/12

129 | 7 Organizagéo do Livro do Projeto 6 hrs Mon 14/12/09 Wed 16/12/09 Herminio;Luiz Manoel S Hermmlo;Luiz Manoel '

130 | Alteragdes finais no Livro do Projeto 3 hrs Wed 16/12/09 Thu 17/12/09 Herminio;Luiz Manoel ﬂ Herém’nio;Luiz Manoel

131 |7 Impresséo do Livro do Projeto 1hr Fri 18/12/09 Fri 18/12/09 Herminio ﬂ Hefminio

132 Implantagio 12,03days  Mon 11/01/10 Sat 23/01/10 Herminio;Luiz Manoel § : '11/01!

133 |7 Instalagé&o 1 day Mon 11/01/10 Tue 12/01/10 Herminio;Luiz Manoel j-Herminio;Luiz Manoel

134 | [Ed Treinamento 2 days Wed 13/01/10 Fri 15/01/10 Herminio;Luiz Manoel Herminio;Luiz Manoel

135 |[Ed Acompanhamento 5 days Mon 18/01/10 Sat 23/01/10 Herminio;Luiz Manoel K Hefml’nio;Luiz Mano

136 Homologagéo 56,53 days ~ Sat28/11/09  Sat23/01/10 Herminio;Luiz Manoel P E—

137 | Teste dos moédulos agrupados 2 days Sat 28/11/09 Sun 29/11/09  Herminio;Luiz Manoel i inio;LuiZ pel

138 | 7 Ajustes e corregéo de falhas 3 days Mon 30/11/09 Thu 03/12/09 Herminio;Luiz Manoel noel

139 E 12 Homologagao pelo cliente 5 days Mon 11/01/10 Sat 16/01/10 Herminio;Luiz Manoel Herminio;Luiz Manoel

140 Ajustes e corregéo de falhas 2 days Sat 16/01/10 Sun 17/01/10 Herminio;Luiz Manoel §. Herminio;Luiz Manoel

141 22 Homologagé&o pelo cliente 5 days Sun 17/01/10 Sat 23/01/10 Herminio;Luiz Manoel Herml'nio;Luiz Mano
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