



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	Mar '09		Apr '09		May '09		Jun '09		Jul '09		Aug '09		Sep '09		Oct '09		Nov '09		Dec '09		Jan '10		Feb '10		M																								
						15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26		02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10
127		Agrupamento Definitivo	10 days	Tue 17/11/09	Fri 27/11/09	Hermínio;Luiz Manoel;Marcelo																																																
128		Finalizar Documentação	4,22 days	Mon 14/12/09	Fri 18/12/09	Hermínio;Luiz Manoel																																																
129		Organização do Livro do Projeto	6 hrs	Mon 14/12/09	Wed 16/12/09	Hermínio;Luiz Manoel																																																
130		Alterações finais no Livro do Projeto	3 hrs	Wed 16/12/09	Thu 17/12/09	Hermínio;Luiz Manoel																																																
131		Impressão do Livro do Projeto	1 hr	Fri 18/12/09	Fri 18/12/09	Hermínio																																																
132		Implantação	12,03 days	Mon 11/01/10	Sat 23/01/10	Hermínio;Luiz Manoel																																																
133		Instalação	1 day	Mon 11/01/10	Tue 12/01/10	Hermínio;Luiz Manoel																																																
134		Treinamento	2 days	Wed 13/01/10	Fri 15/01/10	Hermínio;Luiz Manoel																																																
135		Acompanhamento	5 days	Mon 18/01/10	Sat 23/01/10	Hermínio;Luiz Manoel																																																
136		Homologação	56,53 days	Sat 28/11/09	Sat 23/01/10	Hermínio;Luiz Manoel																																																
137		Teste dos módulos agrupados	2 days	Sat 28/11/09	Sun 29/11/09	Hermínio;Luiz Manoel																																																
138		Ajustes e correção de falhas	3 days	Mon 30/11/09	Thu 03/12/09	Hermínio;Luiz Manoel																																																
139		1ª Homologação pelo cliente	5 days	Mon 11/01/10	Sat 16/01/10	Hermínio;Luiz Manoel																																																
140		Ajustes e correção de falhas	2 days	Sat 16/01/10	Sun 17/01/10	Hermínio;Luiz Manoel																																																
141		2ª Homologação pelo cliente	5 days	Sun 17/01/10	Sat 23/01/10	Hermínio;Luiz Manoel																																																

